

陕西秦草生态环境科技有限公司

文件

秦草字[2023]006号

签发人：张建军 温利平

关于蓝田县山水林田湖草沙项目筹备工作的通知

一、组织架构

组 长：张建军 温利平

副组长：宋 双 蔡晨成

成 员：朱建国（总工） 张伟利 蔡 争 王曦琳 杜佳悦

黄铄茜 邵武林

二、工作职责

张建军负责项目总牵头，负责全面协调对接业主方；

温利平负责落实施工保障、施工进度、施工安排；

宋双负责可研、初设以及设计工作的整体安排；

蔡晨成负责协助张建军、宋双、温利平做好设计、施工项目全过程中与业主方的对接、协调工作，明确业主方要求，确保项目建设满足业主方要求；

朱建国负责对接项目县专班、市专班沟通初步设计方案的落地性、可实施性，确保施工方案落地准确并实施；

同时成立以下详细专项工作小组：

商务组（王曦琳 杜佳悦）：负责业主方关系维护，推进项目招投标手续及合同签订；

设计组（黄铄茜 邵武林）：负责可研、初步设计、施工图全过程工作；

工程组（朱建国 张伟利 蔡争）：负责现场施工进度、质量、安全文明施工、项目资料管理等。

三、工作要求

- 1、明确工作职责，切实落实责任；
- 2、全力配合业主方做好项目各项工作实施；
- 3、解放思想、积极推进施工进度，满足业主方要求。

陕西秦草生态环境科技有限公司

2023 年 3 月 6 日

抄报：	总经理	印制份数：	1 份
抄送：	各中心	印制时间：	2023. 3. 6