

## 陕西秦草生态环境科技有限公司内部业务便签

指示、通报、批复  
请示、报告、接洽

给 (TO) : 灞河左岸项目部	日期: (DATE) 2023 年 2 月 24 日				
由 (FROM) : 行政部	<input checked="" type="checkbox"/> 请回复 (REPLY) <input checked="" type="checkbox"/> 请存档 (FILE)				
标题 (SUBJECT) : 关于灞河左岸现场施工进度严重滞后的通报批评					
内容 (MESSAGE)					
<p>根据灞河左岸现场施工进度情况, 公司审计部及管理层对施工现场安全文明、质量、进度曾多次提出整改要求, 并于 2023 年 2 月 7 日再次提出了一个月完成收尾的工作要求。截至目前项目球场场地下沉修复部分地基注浆工作目前处于暂停状态, 土建景观、装饰安装等施工目前处于暂停状态。</p> <p>现就以上情况对灞河左岸项目部及项目负责人王荣禄、燕晨光、徐哲提出通报批评, 并责令项目部及相关负责人就上述整改要求制定工作计划并尽快落实完成。同时要求王荣禄配合市场运营中心张明、朱峰完成项目签证变更部分的工作联系函, 最晚周一提报业主单位。</p>					
起草	张佳	审核	/	审批	张建军
抄报: /				单位: 陕西秦草生态环境科技有限公司 2023 年 2 月 24 日	
抄送: /					